



**RAPORT  
Z MONITORINGU  
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  
STOWARZYSZENIA LGD  
„KRAINA RAWKI”  
STYCZEŃ-CZERWIEC 2018 ROKU**

## Spis treści

I. Wprowadzenie do monitoringu LSR.....	3
II. Postęp we wdrażaniu LSR.....	3
2.1 Stopień realizacji celów i wskaźników produktu LSR .....	3
2.2 Stopień realizacji budżetu .....	8
2.3 Realizacja Planu Komunikacji .....	12

## I. Wprowadzenie do monitoringu LSR

Niniejszy raport został sporządzony przez pracowników biura LGD „Kraina Rawki”. Monitoring realizacji LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” stanowi równoległy do jej wdrażania, ciągły i rutynowy proces wymagający zbierania i analizy danych oraz raportowania wyników w określonych przedziałach czasowych. Raport z monitoringu dostarcza informacji o realizacji działań prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Rawki” w I połowie 2018 roku.

## II. Postęp we wdrażaniu LSR.

### 2.1 Stopień realizacji celów i wskaźników produktu LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w II połowie 2017 roku przeprowadziła pięć naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 oraz nr 1/2017/G. W maju 2018 roku zostały podpisane umowy z beneficjentami rozpoczynającymi i z rozwijającymi działalność gospodarczą. W czerwcu 2018 roku zostały podpisane umowy na realizację projektu grantowego pn. „Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji w Gminach Sadkowie, Kowiesy i Żelechlinek” oraz realizację międzynarodowego projektu współpracy „LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa”.

Informacje o kolejnych naborach wniosków w ramach projektów grantowych zostały ogłoszone 25 czerwca 2018 roku. Nabory ogłoszono zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem naborów wniosków w ramach 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

#### **Nabór nr 1/2018/G**

- ❖ Czas trwania naboru: od 09.07.2018 r. do dnia 23.07.2018 r.
- ❖ Zakres tematyczny naboru: Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.
- ❖ Przedsięwzięcie: 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych.
- ❖ Wskaźnik produktu – Liczba rozwiniętych ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych. – 6 szt.
- ❖ Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 275 000,00 zł

#### **Nabór nr 2/2018/G**

- ❖ Czas trwania naboru: od 09.07.2018 r. do dnia 23.07.2018 r.
- ❖ Zakres tematyczny naboru: Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
- ❖ Przedsięwzięcie: 1.1.3 Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+.
- ❖ Wskaźnik produktu – Liczba stworzonych ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+ – 4 szt.
- ❖ Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 120 000,00 zł

**Nabór nr 3/2018/G**

- ❖ Czas trwania naboru: od 09.07.2018 r. do dnia 23.07.2018 r.
- ❖ Zakres tematyczny naboru: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
- ❖ Przedsięwzięcie: 3.1.4 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków.
- ❖ Wskaźnik produktu – Liczba przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków. – 2 szt.
- ❖ Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 60 000,00 zł

**Nabór nr 4/2018/G**

- ❖ Czas trwania naboru: od 09.07.2018 r. do dnia 23.07.2018 r.
- ❖ Zakres tematyczny naboru: Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
- ❖ Przedsięwzięcie: 3.1.5 Budowa obiektów pełniących funkcję lokalnych muzeów.
- ❖ Wskaźnik produktu – Liczba powstałych obiektów pełniących funkcję lokalnych muzeów. – 2 szt.
- ❖ Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 90 000,00 zł

**Nabór nr 5/2018/G**

- ❖ Czas trwania naboru: od 09.07.2018 r. do dnia 23.07.2018 r.
- ❖ Zakres tematyczny naboru: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
- ❖ Przedsięwzięcie: 3.1.6 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru.
- ❖ Wskaźnik produktu – Liczba operacji mających na celu promocję obszaru.– 6 szt.
- ❖ Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 172 000,00 zł

Tabela nr 1: Stopień realizacji celu ogólnego 1 i wskaźników LSR.

CEL OGÓLNY 1 „Kraina Rawki” mieszkańcami silna	NAZWA WSKAŹNIKA PRODUKTU	DO ZREALIZOWANIA 2016-2018		ZREALIZOWANO W I połowie 2018	
		WARTOŚĆ z JEDNOSTKĄ MIARY	KWOTA	WARTOŚĆ z JEDNOSTKĄ MIARY	KWOTA
		1.1.1 Budowa nowych lub przebudowa mająca na celu podniesienie standardu istniejących ogólnodostępnych miejsc kulturalno - integracyjnych	Liczba nowo wybudowanych lub przebudowanych ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych	10 sztuk	450 888,00
1.1.2 Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży	Liczba wybudowanych ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych	13 sztuk	613 000,00	6 sztuk	289 591,00
1.1.3 Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+	Liczba stworzonych ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób w wieku do 25 roku życia i osób w wieku 50+	3 sztuki	100 000,00	0	0
1.1.4 Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich pasje	Liczba wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich pasje	-	-	-	-

Tabela nr 2: Stopień realizacji celu ogólnego 2 i wskaźników LSR.

CEL OGÓLNY 2	NAZWA WSKAŹNIKA PRODUKTU	DO ZREALIZOWANIA 2016-2018		ZREALIZOWANO W I połowie 2018	
		WARTOŚĆ z JEDNOSTKĄ MIARY	KWOTA	WARTOŚĆ z JEDNOSTKĄ MIARY	KWOTA
Obszar LGD „Kraina Rawki” atrakcyjny dla inwestorów					
2.1.1 Organizacja doradztwa przeprowadzonego przez ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy z budżetu LGD na podjęcie działalności gospodarczej.	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w wyniku udzielonego doradztwa	3 sztuki	210 000,00	8 sztuk	560 000,00
2.1.2 Organizacja doradztwa prowadzonego przez ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy z budżetu LGD na rozwój działalności gospodarczej.	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w wyniku udzielonego doradztwa.	2 sztuki	600 000,00	8 sztuk	2 087 516,00
2.1.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców w zakresie przedsiębiorczości.	Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej	2 sztuki	300 000,00	1 sztuka	42 416,00

Tabela nr 3: Stopień realizacji celu ogólnego 3 i wskaźników LSR.

CEL OGÓLNY 3 LGD „Kraina Rawki” turystyczna marką regionu	NAZWA WSKAŹNIKA PRODUKTU	DO ZREALIZOWANIA 2016-2018		ZREALIZOWANO W I połowie 2018	
		WARTOŚĆ z JEDNOSTKĄ MIARY	KWOTA	WARTOŚĆ z JEDNOSTKĄ MIARY	KWOTA
3.1.1 Podejmowanie lub rozwój działalności mających na celu świadczenia usług noclegowych w tym podejmowanie działalności przez osoby z grup defaworyzowanych	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego lub rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa mających na celu świadczenie usług noclegowych w tym liczba podjętych działalności przez osoby z grup defaworyzowanych.	4 sztuki	540 000,00	3 sztuki	427 710,00
3.1.2 Budowa infrastruktury turystycznej.	Liczba operacji polegających na budowie infrastruktury turystycznej.	-	-	-	-
3.1.3 Organizacja szkoleń z zakresu podniesienia wiedzy mieszkańców nt. działalności w sferze turystyki.	Liczba przeprowadzonych szkoleń.	1 sztuka	5 000,00	-	-
3.1.4 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków.	Liczba przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków.	2 sztuki	70 000,00	-	-
3.1.5 Budowa obiektów pełniących funkcję lokalnych muzeów	Budowa obiektów pełniących funkcję lokalnych muzeów	1 sztuka	50 000,00	-	-
3.1.6 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru.	Liczba operacji mających na celu promocję obszaru.	9 sztuk	272 000,00	-	-
3.1.7 „Rawka Blues”	Liczba zrealizowanych inwestycyjnych projektów współpracy	-	-	-	-

## 2.2 Stopień realizacji budżetu

Budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” na lata 2014-2020 wynosi 9 milionów złotych, z czego 7 milionów przeznaczonych jest na realizację LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 350 000 zł zaplanowano na realizację projektów współpracy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, 1 650 000 zł zostanie przeznaczonych na poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

W ramach poddziałania 19.4 środki przeznaczone były głównie na bieżące koszty prowadzenie biura i wynagrodzenia pracowników. Zestawienie rzeczowo – finansowe funkcjonowania biura LGD "Kraina Rawki" ujęte w tabeli nr 4 obejmuje okres realizacji wydatków od stycznia do czerwca 2018 roku.

Dnia 07.05.2018 r. 19 beneficjentów podpisało umowy z urzędem Marszałkowskim na realizację operacji w zakresie podejmowania nowej lub rozwijania istniejącej działalności gospodarczej. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” dnia 21 czerwca 2018 r. podpisało umowę na realizację projektu grantowego pt. „Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji w Gminach Sadkowice, Kowiesy i Żelechlinek”, na który składa się 6 zadań grantowych. Tabele nr 5-7 obrazują poziom realizacji budżetu dla celów ogólnych 1-3 w ramach poszczególnych przedsięwzięć do I połowy 2018 roku.



Tabela nr 4: Zestawienie rzeczowo-finansowe funkcjonowania biura LGD „Kraina Rawki” - wydatki poniesione w okresie styczeń-czerwiec 2018 r.

Lp.	Zestawienie zadań	BUDŻET	WYDATKI
1	Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością w tym:	105 000,00 zł	12 216,58 zł
1.1	Organizacja spotkań konsultacyjnych i konferencji informacyjno - promocyjnych, materiały informacyjne, promocyjne	40 000,00	5 320,44
1.2	Prowadzenie strony internetowej i profilu LGD na portalu społecznościowym, informowanie o terminach naborów, organizacja szkoleń i wydarzeń animacyjnych	50 000,00	6 837,10
1.3	Ocena jakości doradztwa - ankiety, inne	5 000,00	59,04
1.4	Inne zadania	10 000,00	-
2	Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z par. 5 ust 1 pkt 3 umowy o przyznaniu pomocy	1 215 000,00 zł	74 854,06 zł
2.1	Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR poprzez:	15 000,00 zł	300,00
2.1.1	Szkolenia pracowników	12 000,00	300,00
2.1.2	Inne zadania	3 000,00	-
2.2	Wynagrodzenie pracowników	1 200 000,00	74 554,06
3	Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD	45 000,00 zł	11 916,63 zł
3.1	Szkolenia	45 000,00	11 916,63
4	Koszty prowadzenia biura LGD	30 000,00 zł	24 667,32 zł
4.1	Koszty bieżące prowadzenia biura	175 000,00	17 036,06
4.2	Materiały biurowe, artykuły spożywcze	15 000,00	3 646,58
4.3	Podróże służbowe	40 000,00	2 494,18
4.4	Inne zadania	5 000,00	1 490,50
5	Aktywizacja	25 000,00 zł	7 126,80 zł
5.1	Szkolenia/warsztaty	20 000,00	7 006,80
5.2	Inne zadania	5 000,00	120,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 650 000,00 zł</b>	<b>130 781,39 zł</b>

Tabela nr 5: Poziom realizacji budżetu LSR w ramach celu ogólnego 1.

CEL OGÓLNY 1		RAZEM LATA 2016–2023	I połowa 2018
“Kraina Rawki” mieszkańcami silna	Nazwa wskaźnika produktu	Razem planowane wsparcie (zł)	Wykorzystane środki (zł)
<b>1.1.1 Budowa nowych lub przebudowa mająca na celu podniesienie standardu istniejących ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych.</b>	Liczba nowo wybudowanych lub przebudowanych ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych.	884 776,00	0,00
<b>1.1.2 Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych.</b>	Liczba wybudowanych ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych.	1 237 664,00	289 591,00
<b>1.1.3 Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+.</b>	Liczba stworzonych ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+.	231 664,00	0,00
<b>1.1.4. Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich pasje.</b>	Liczba wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich pasje.	45 000,00	0,00
Razem cel ogólny 1		<b>2 399 104,00</b>	<b>289 591,00</b>

Tabela nr 6: Poziom realizacji budżetu LSR w ramach celu ogólnego 2.

CEL OGÓLNY 1		RAZEM LATA 2016–2023	I połowa 2018
“Kraina Rawki” mieszkańcami silna	Nazwa wskaźnika produktu	Razem planowane wsparcie (zł)	Wykorzystane środki (zł)
<b>2.1.1 Organizacja doradztwa prowadzonego przez ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy z budżetu LGD na podjęcie działalności gospodarczej.</b>	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w wyniku udzielonego doradztwa.	560 000,00	560 000,00
<b>2.1.2 Organizacja doradztwa prowadzonego przez ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy z budżetu LGD na rozwój działalności gospodarczej.</b>	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w wyniku udzielonego doradztwa.	2 400 000,00	2 087 516,00
<b>2.1.3. Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców w zakresie przedsiębiorczości.</b>	Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej	300 000,00	42 416,00
Razem cel ogólny 2		<b>3 260 000,00</b>	<b>2 689 932,00</b>

Tabela nr 7: Poziom realizacji budżetu LSR w ramach celu ogólnego 3.

CEL OGÓLNY 3		RAZEM LATA 2016–2023	I połowa 2018
LGD „Kraina Rawki” turystyczną marką regionu.	Nazwa wskaźnika produktu	Razem planowane wsparcie (zł)	Wykorzystane środki (zł)
<b>3.1.1 Podejmowanie lub rozwój działalności mających na celu świadczenie usług noclegowych w tym podejmowanie działalności przez osoby z grup defaworyzowanych.</b>	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego lub rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa mających na celu świadczenie usług noclegowych w tym liczba podjętych działalności przez osoby z grup defaworyzowanych	540 000,00	427 710,00
<b>3.1.2 Budowa infrastruktury turystycznej.</b>	Liczba operacji polegających na budowie infrastruktury turystycznej.	95 000,00	0,00
<b>3.1.3 Organizacja szkoleń z zakresu podniesienia wiedzy mieszkańców nt. działalności w sferze turystyki.</b>	Liczba przeprowadzonych szkoleń.	5 000,00	0,00
<b>3.1.4. Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków.</b>	Liczba przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków.	420 000,00	0,00
<b>3.1.5. Budowa obiektów pełniących funkcję lokalnych muzeów.</b>	Liczba powstałych obiektów pełniących funkcję lokalnych muzeów.	90 000,00	0,00
<b>3.1.6. Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru.</b>	Liczba operacji mających na celu promocję obszaru.	495 896,00	0,00
<b>3.1.7. „Rawka Blues”</b>	Liczba zrealizowanych inwestycyjnych projektów współpracy	50 000,00	0,00
Razem cel ogólny 3		<b>1 695 896,00</b>	<b>427 710,00</b>

## 2.3 Realizacja Planu Komunikacji

W związku z ogłoszeniem dnia 25 czerwca 2018 roku pięciu naborów LGD „Kraina Rawki” w niewielkim stopniu zrealizowała założenia planu komunikacji na 2018 roku.

Tabela nr 8: Realizacja planu komunikacji styczeń-czerwiec 2018 r.

Lp.	Działania komunikacyjne	Środki przekazu	Osiągany wskaźnik	Planowane wskaźniki	Osiągnięte wskaźniki
1.	Poinformowanie o planowanych konkursach	Ogłoszenie na tablicach informacyjnych w siedzibach instytucji użyteczności publicznej.	Liczba instytucji, w których umieszczono ogłoszenie	45	16
		Artykuły w prasie lokalnej.	Liczba artykułów	5	6
		Artykuły na stronie internetowej LGD.	Liczba wejść na stronę internetową z artykułem	900	887
		Aktualności na stronach internetowych urzędów gmin z linkiem do www LGD.	Liczba zamieszczonych aktualności	30	9
		Artykuły na profilu LGD na portalu społecznościowym.	Liczba osób, które zobaczyły artykuł	450	2261
		Spotkanie informacyjne dla grupy docelowej konkursów grantowych.	Liczba spotkań	5	0
2.	Poinformowanie o wynikach konkursów	Artykuły na stronie internetowej LGD.	Liczba wejść na stronę internetową z artykułem	900	0
		Artykuły na profilu LGD na portalu społecznościowym.	Liczba osób, które zobaczyły artykuł	450	0
		Spotkanie dla beneficjentów, którzy otrzymali dotację.	Liczba spotkań	1	1

Lp.	Działania komunikacyjne	Środki przekazu	Osiągany wskaźnik	Planowane wskaźniki	Osiągnięte wskaźniki
3.	Poinformowanie o planowanych i dokonanych zmianach	Artykuły na stronie internetowej LGD	Liczba wejść na stronę internetową z artykułem	90	0
		Artykuły na profilu LGD na portalu społecznościowym.	Liczba osób, które artykuł zobaczyły	45	0
4.	Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań oraz przedstawienie działań planowanych	Artykuły w prasie lokalnej.	Liczba artykułów	2	4
		Artykuły na stronie internetowej LGD.	Liczba wejść na stronę internetową z artykułem	180	0
		Aktualności na stronach internetowych urzędów gmin z linkiem do www LGD.	Liczba zamieszczonych aktualności	9	0
		Artykuły na profilu LGD na portalu społecznościowym.	Liczba osób, które zobaczyły artykuł	90	0
		Spotkanie/warsztaty/szkolenia dla grup defaworyzowanych określonych w LSR.	Liczba spotkań	1	0
		Bezpłatny biuletyn LGD w wersji papierowej i elektronicznej.	Liczba wydanych biuletynów	4	2
		Warsztat refleksyjny nad realizacją LSR	Liczba przeprowadzonych warsztatów	1	1
		Spotkania informacyjno-promocyjne	Liczba spotkań informacyjno-promocyjnych	1	0